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[工程名称]                                砌体结构工程施工方案（多孔砖）

         2
[bookmark: _Toc1470117][bookmark: _Toc2697062][bookmark: _Toc3241_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc27278_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc23210_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc27670_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc3380964]一、编制说明
[bookmark: _Toc23288_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2689292][bookmark: _Toc2697063][bookmark: _Toc3380965]1.1 编制依据
	序号
	类别
	名 称（规范如有更新须作相应更改）

	1
	标准
规范
	《建筑工程施工质量验收规范统一标准》GB50300-2013

	2
	
	《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011

	3
	
	《砌体结构工程施工规范》GB 50924-2014

	4
	
	《烧结多孔砖和多孔砌块》GB13544-2011

	5
	
	《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T98-2010 

	6
	
	《砌体填充墙结构构造》12G614-1 

	7
	
	……

	8
	相关
文件
	***工程施工合同文件

	9
	
	***施工图纸、图纸会审及设计变更等

	10
	
	***工程施工组织设计

	11
	
	……


[bookmark: _Toc505065659][bookmark: _Toc25027_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc18365][bookmark: _Toc505616815][bookmark: _Toc505008805][bookmark: _Toc505004092][bookmark: _Toc505612568][bookmark: _Toc505615047][bookmark: _Toc505077794][bookmark: _Toc505008938][bookmark: _Toc505006474][bookmark: _Toc505617885][bookmark: _Toc505612033][bookmark: _Toc505613645][bookmark: _Toc505613110][bookmark: _Toc505617350][bookmark: _Toc8679_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc17464_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc505615582][bookmark: _Toc13468_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3380966]1.2 编制人员
	序号
	编制人
	职务
	编制时间

	1
	张三
	项目总工程师
	……

	2
	……
	……
	……


[bookmark: _Toc505617886][bookmark: _Toc505615048][bookmark: _Toc26097_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc505613646][bookmark: _Toc505612034][bookmark: _Toc505612569][bookmark: _Toc505008806][bookmark: _Toc24926_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc12746_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc505617351][bookmark: _Toc505006475][bookmark: _Toc505613111][bookmark: _Toc505008939][bookmark: _Toc5220][bookmark: _Toc505065660][bookmark: _Toc505615583][bookmark: _Toc505077795][bookmark: _Toc505004093][bookmark: _Toc505616816][bookmark: _Toc22276_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3380967]1.3 发放范围
	序号
	单位
	部门

	1
	[bookmark: _Toc13218]公司/分公司
	工程管理部、技术质量部、安全部……

	2
	[bookmark: _Toc22758]项目部
	[bookmark: _Toc20067]工程部、技术部、质量部、安全部、……

	3
	……
	……



	



	
[bookmark: _Toc505008785][bookmark: _Toc505008875][bookmark: _Toc505009008][bookmark: _Toc505065729][bookmark: _Toc505077864][bookmark: _Toc505612107][bookmark: _Toc505612642][bookmark: _Toc505613719][bookmark: _Toc505614201][bookmark: _Toc505615121][bookmark: _Toc505615656][bookmark: _Toc505616889][bookmark: _Toc505617424][bookmark: _Toc505617959][bookmark: _Toc1499352][bookmark: _Toc3380968]二、工程概况
[bookmark: _Toc505008876][bookmark: _Toc505009009][bookmark: _Toc505065730][bookmark: _Toc505077865][bookmark: _Toc505612108][bookmark: _Toc505612643][bookmark: _Toc505613720][bookmark: _Toc505615122][bookmark: _Toc505615657][bookmark: _Toc505616890][bookmark: _Toc505617425][bookmark: _Toc505617960][bookmark: _Toc1499353][bookmark: _Toc3380969]2.1 工程概况
	项目
	内容

	工程组成
	由*层地下室、*栋高层组成，总建筑面积**m2

	单位工程
	1～3、6、7、10、11、14、17、20、23#楼
	4、5、
9、12#楼
	15、16、
19#楼
	8、18#楼
	13、21、22#楼

	结构形式
	框剪
	框架
	框剪
	框剪
	框剪

	建筑物
总高度(m)
	51/53.1
	17.8
	29.4
	53.6
	53.6/97.8/75.6

	总层数
	17/18F
	6F
	10F
	17F
	17/30/24F

	标准层层数
	14/15F
	3F
	7F
	14F
	14F/26F/20F

	标准层
层高(m)
	2.95m
	2.9m
	2.9m
	3.15m
	3.15m

	户型情况
	140户型
	115户型
	115户型
	260户型
	180户型

	其他情况
	……
	……
	……
	……
	……

	……
	……
	……
	……
	……
	……


[bookmark: _Toc505008877][bookmark: _Toc505009010][bookmark: _Toc505065731][bookmark: _Toc505077866][bookmark: _Toc505612109][bookmark: _Toc505612644][bookmark: _Toc505613721][bookmark: _Toc505615123][bookmark: _Toc505615658][bookmark: _Toc505616891][bookmark: _Toc505617426][bookmark: _Toc505617961][bookmark: _Toc1499354][bookmark: _Toc3380970]2.2 设计简介
按照***项目设计图纸，本工程的砌体种类主要包含灰砂砖、混凝土多孔砖、***等等。具体砌体施工材料及区域如下：
	区域
	砌块
	砂浆

	室内地坪以下与水、土接触部分
	200厚MU10灰砂砖
	DMM10或WMM10防水砌筑砂浆

	室内地坪以上及室内地坪以下未与水、土接触部分
	外墙
	200厚MU15多孔砖
	Mb5砌筑砂浆

	
	内墙
	200厚或100厚MU15多孔砖
	Mb5砌筑砂浆

	砌体的施工质量控制等级为B级



[bookmark: _Toc1499356][bookmark: _Toc3380971]三、施工部署
[bookmark: _Toc505008879][bookmark: _Toc505009012][bookmark: _Toc505065733][bookmark: _Toc505077868][bookmark: _Toc505612111][bookmark: _Toc505612646][bookmark: _Toc505613723][bookmark: _Toc505615125][bookmark: _Toc505615660][bookmark: _Toc505616893][bookmark: _Toc505617428][bookmark: _Toc505617963][bookmark: _Toc1499357][bookmark: _Toc3380972]3.1 管理机构及职责
3.1.1管理组织架构
为了保障砌体工程施工过程的施工质量及安全管控，建立如下组织管理机构：


3.1.2岗位职责
	序号
	职位
	职责（针对砌体工程施工）

	1
	项目经理
	全面负责砌体施工资源调度

	2
	项目总工程师
	负责砌体施工前方案编制，负责砌体施工过程中的安全技术交底，组织砌体样板验收

	3
	生产经理
	负责砌体施工过程中的质量、安全、进度，材料、人力等资源的组织，参与砌体样板验收

	4
	质量工程师
	负责砌体施工过程检查，组织砌体工程自检

	5
	安全工程师
	负责砌体施工过程安全监管

	6
	施工技术员
	负责现场施工管理，对质量、安全、材料及劳动力的一线管理和执行。

	
	……
	……


[bookmark: _Toc1499355][bookmark: _Hlk2778980][bookmark: _Toc505008880][bookmark: _Toc505009013][bookmark: _Toc505065734][bookmark: _Toc505077869][bookmark: _Toc505612112][bookmark: _Toc505612647][bookmark: _Toc505613724][bookmark: _Toc505615126][bookmark: _Toc505615661][bookmark: _Toc505616894][bookmark: _Toc505617429][bookmark: _Toc505617964][bookmark: _Toc1499358][bookmark: _Toc3380973]3.2 工程施工条件
	序号
	项 目
	内容

	1
	场地及交通条件
	（1）工地设置南北两个大门，一进一出。中间各楼栋间顶板均为规划市政路。顶板存在多条坡道直通各层地下室，交通通畅。
（2）各楼栋均配置一台中速双笼人货电梯，其中超200m高层设置两台高速双笼人货电梯，砌体材料运输方便。

	2
	水电条件
	（1）各楼栋施工用水采用DN50立管，每层均设置有DN25的用水接驳口。同时，超200m高层在中间层（约30层）设置中转水池加压供水。
（2）各楼栋每两层配置一个分配电箱，每层根据现场施工需要设置多个分配电箱。

	3
	……
	……


[bookmark: _Toc3380974]3.3 施工准备
3.3.1技术准备
（1）技术准备
	序号
	控制项目
	技术准备

	1
	图纸规范等
	项目总工组织施工员、班组长熟悉图纸、会审纪要、设计变更、规范、标准、图集等技术资料，所有相关会审纪要、设计变更必须确认下发到位。

	2
	施工方案
及交底
	编制施工方案，按规定进行审批；对管理人员进行砌体技术交底，施工员对劳务班组进行技术、质量、安全交底。

	3
	砌体排版图
	组织施工技术员、班组长等对砌体进行排版，细化确认到每面墙体排版及预留预埋洞口等。

	4
	材料检试验
	所有进场材料应有产品合格证书、产品性能型式检验报告，对于加气块、水泥砖、商品砂浆、钢筋、外加剂、水泥、砂、石子进场材料等进场报验及送检合格，后锚固植筋的检测试验，混凝土工程的实体检测。

	5
	工作面移交
	组织对砌体班组进行工作面移交，主要在于木工、钢筋工、砼工的材料、垃圾清理，外架班组的临边洞口防护、人货梯通道等移交。

	6
	
	……


（2）砂浆配合比换算
	砂浆配合比换算

	设计砂浆
强度等级
	施工采用材料换算
	备注

	
	商品砂浆
	自拌砂浆
	预拌砂浆散装罐可自动调配拌制相应强度的砂浆。

	M5专用
砌筑砂浆
	水：粉料=1：4(体积比)
搅拌至糊状，不得结块，静置3～5min后使用。
	/
	1、本产品即加气砌块专用粘合剂；
2、调制好的产品应在4h内用完；
3、涂抹厚度2～4mm，用量5～8kg/㎡墙体；
4、施工温度5~35℃；
5、储存和运输过程中防雨、防水、防潮，保质期6个月。

	M10水泥
砂浆
	水：粉料=1：6(体积比)
采用手持式电动搅拌器搅拌时，应先加入规定量的水或配置液体，再加入混砂浆搅拌，搅拌3~5min，搅拌均匀。
	质量比：
水泥：砂：水= 1：5.2：1.2
(以堆积密度推算)体积比：
水泥：砂：水=1:4.6：1.6
	1、施工温度5℃～35℃，五级风及以上和雨雪天等露天条件下暂停施工。冬施应采取保温措施，温度≧5℃，硬化期不得受冻。
2、砂浆应随拌随用，从加水搅拌至使用完毕，不超过2h。当砂浆拌合物出现少量泌水时，应拌合均匀后使用。
3、当施工现场气候炎热或干燥季节，可酌量增加水量。当气温≧30℃时，须在1.5h内用完。
5、干混砂浆的保质期为三个月。


[bookmark: _Toc18990_WPSOffice_Level3]3.3.2现场准备
	序号
	控制项目
	现场准备

	1
	施工人员
	包括管理人员及施工人员需提前进场，了解现场施工状况，接受技术交底、安全交底等，施工人员施工机具需符合要求。

	2
	施工机具
	垂直运输通道、搅拌机具等需布置到位。

	3
	清理放线
	划分好现场施工区域，将施工层的杂物清理干净，保护好楼层轴线控制线、控制点、水准点，要求劳务提前完成楼层的墙体线及标高线。

	4
	植筋
	依据楼层墙体定位线、标高线及排版图确定二次结构植筋位置，并提前完成植筋工作以及植筋拉拔试验，构造柱钢筋制作及绑扎。

	5
	材料准备
	1、砌块、砂浆等材料进场，按规格、大小堆放整齐，并标识；
2、墙体拉结筋、圈过梁骨架制作，对混凝土预制块及强弱电箱混凝土预制框进行加工制作。零星材料及相应工具配备齐全。

	6
	样板引路
	完成实体样板及工法样板的施工并验收通过。

	7
	预制顶砖
	在主体结构混凝土施工过程中，提前安装好三角形模板(中间等边三角形和两边直角三角形)、强弱电箱混凝土预制框模板等，利用落地灰和余料浇筑墙体顶步收口的三角形砼块。

	
	
	……


[bookmark: _Toc1499359][bookmark: _Toc3380975]3.4 施工顺序安排
[bookmark: _Toc3983_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc24886_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc9774_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc25788_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc4284_WPSOffice_Level3]3.4.1 样板施工
砌体样板分为工法样板及实体样板,计划每个班组施工每个户型前需完成相应户型的样板。详见样板施工方案。
[bookmark: _Toc7848_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc17247_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc4836_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc29289_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc3941_WPSOffice_Level3]3.4.2 施工区段及顺序划分
依目前主体结构进度安排，6F单体待主体结构封顶后施工砌体工程，17/18F单体待主体结构完成至9F后穿插施工砌体工程，21#(30F)楼。
按目前施工进度计划流水施工：
140户型：1、2、3#楼→6、7、10、11、14#楼→17、20、23#楼
115户型：4、5#楼→9、12#楼→15、16、19#楼
180户型：13#楼→21、22#楼
260户型：8#楼→18#楼



[bookmark: _Toc1499360][bookmark: _Toc3380976]四、施工计划
[bookmark: _Toc1499361][bookmark: _Toc3380977]4.1 施工进度计划
说明：根据施工总进度计划，分项细化安排各区域砌体施工时间安排，如下表：
	*# 楼砌体施工进度安排

	区域
	开始时间
	完成时间
	工期

	11层（避难层）
	2019年10月1日
	2019年10月10日
	10天

	22层（避难层）
	2019年10月11日
	2019年10月21日
	10天

	3~10层
	2019年10月22日
	2019年12月8日
	56天

	12~21层
	2019年12月9日
	2020年2月19日
	70天

	23~30层
	2020年2月20日
	2020年4月20日
	56天

	屋面层
	2020年4月21日
	2020年4月29日
	9天

	1~2层
	2020年4月30日
	2020年5月30日
	30天


[bookmark: _Toc1499362][bookmark: _Toc3380978]4.2 劳动力配置计划
[bookmark: _Toc1499363]根据施工安排，划分为2个泥工班组，各阶段工种人数如下表所示：
	工种
	劳动力配置人数

	
	主体结构9～18F阶段
	主体结构封顶
砌体工程施工阶段
	砌体收尾阶段
	……

	测量放线
	2
	4
	1
	……

	砌筑工
	60
	120
	30
	……

	木工
	15
	30
	5
	……

	砼工
	10
	20
	5
	……

	电工
	2
	4
	1
	……

	普工
	5
	10
	10
	

	……
	……
	……
	……
	……


[bookmark: _Toc3380979]4.3 材料计划
具体所需材料如下表：
	材料
	用量
	用途

	200厚MU5多孔砖
	5000m3
	内外墙砌筑

	100厚MU5多孔砖
	10000m3
	内外墙砌筑

	DMM5砌筑砂浆
	3000m3
	内外墙砌筑

	MU10灰砂砖
	100m3
	砌筑顶砖和导墙

	C20细石混凝土
	50m3
	三角块和反坎


[bookmark: _Toc1499364][bookmark: _Toc3380980]4.4 机械设备计划
说明：根据各区域砌体施工特点配置充足的施工机具，满足现场施工需要，如下表：
	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	施工电梯
	台
	5

	2
	手推车
	辆
	若干

	3
	切割机
	台
	6

	4
	叉车
	辆
	6

	5
	多孔砖专用工具
	套
	若干

	6
	冲击钻
	台
	6

	7
	吹风机
	台
	6

	8
	瓦刀
	把
	若干

	9
	水准仪
	台
	3

	10
	经纬仪
	台
	3

	11
	2m靠尺
	把
	2

	12
	托线板
	把
	4

	13
	线坠
	套
	6

	14
	百格网
	件
	6

	15
	钢卷尺
	把
	10

	16
	砂浆试模
	个
	若干

	17
	……
	/
	/




[bookmark: _Toc1499365][bookmark: _Toc3380981]五、深化设计
结合施工现场的实际情况，对节点做法进行完善，深化设计后节点做法满足原设计技术要求，且符合相关设计规范和施工规范。
	序号
	节点名称
	内 容

	1
	过梁
	1、砌体墙中的门洞及设备预留孔洞,其洞顶均需设过梁。过梁制作质量要求棱角分明、顺直、方正，尺寸符合要求，防止出现大小头，砼表观质量好。过梁安放时要求标高正确，两端伸入墙中的长度一致，两端水平。
	[image: }1SXC}@BA~PWX352(0`0W9S]

	
	
	2、洞口宽度大于300mm时，均需设置混凝土过梁，配筋同门洞过梁设置要求。
	

	
	
	3、当洞顶与结构梁（板）底的距离小于上述各类过梁的高度时,过梁须与结构梁（板）浇成整体。
	



[image: }4U5)ML_ISV4M%1C%F`7MOX]

	2
	构造柱
	1、当墙体水平长度大于5m时，应沿墙长每4米左右设置一根钢筋混凝土构造柱；
	






墙端部构造柱及拉结筋做法









墙转角处构造柱及拉结筋做法






墙丁字接头构造柱及拉结筋做法








墙中部构造柱及拉结筋做法

	
	
	2、当端部没有钢筋砼柱时，应从墙端部起设。
	

	
	
	3、独立门垛厚度≦200时设置钢筋混凝土构造柱；转角门垛厚度≦100时，门垛与墙体设置构造柱；
	

	
	
	4、门窗洞口宽度大于2000时须设置构造柱；
	

	
	
	5、墙体端部无约束时需设置构造柱；
	

	
	
	6、构造柱柱宽同墙宽，截面高200，纵筋4C12，箍筋C6@200，砖墙沿高设拉结筋2C6@500mm(伸入柱内不小于60，伸入墙内不小于墙长的1/5且不小于1000mm，另加直钩60mm，施工主体结构时，应于构造柱位置预埋4C12插筋，与构造柱主筋搭接不少于450(上下均同)，要求先砌墙后浇筑。
	

	
	
	7、砌体结构的钢筋砼构造柱GZ位置详结构平面图，构造柱须先砌墙后浇柱，砌墙时墙与构造柱连接处要砌成马牙槎。砌筑时马牙槎应“先退后进”沿墙高每隔不大于500mm设2C6拉结筋，每边伸入填充墙内不应小于1000mm。
	









	
	
	8、构造柱模板必须在各层墙砌好后，待砌筑砂浆强度大于1MPa时，方可分层支设；构造柱的模板必须与所在砌体墙面严密贴紧，支撑牢靠，堵塞缝隙，以防漏浆。
	




















	
	
	9、在浇筑构造柱混凝土前，必须将砌体墙和模板浇水湿润，并将模板内的砂浆残块、砖渣等杂物清理干净；为了便于清理，可事先在砌墙时，在各层构造柱底部留出二皮砖高的洞口，浇灌前先清除孔洞内的砂浆等杂物，用水冲洗后立即用砌体将洞口封闭，并注入适量与构造柱混凝土相同的水泥砂浆。构造柱混凝土的坍落度一般为50~70mm，以保证浇筑密实，亦可根据施工条件、气温高低，在保证浇捣密实情况下加以调整。 其混凝土浇筑可分段进行，每段高度不大于2m，或每个楼层分两次浇筑；在施工条件较好，并能保证浇捣密实时，亦可每一楼层一次浇筑。浇捣构造柱混凝土时，应用铁锤等物体敲击模板侧面，起到振捣作用。

	3
	圈梁
	1、砌体填充墙高度大于4m，则在墙高中部设置与柱连接的通长钢筋砼圈梁，圈梁同墙宽，按规范要求梁高设置240mm，纵筋4C12，箍筋C6@200。
2、圈梁浇筑先砌底模，并在砌块竖缝中预留孔洞穿入螺栓及夹具，固定圈梁模板，绑钢筋，浇筑混凝土，拆模后立即用混凝土嵌填孔洞。
	












	
	
	3、圈梁模板安装。在圈梁底一皮砖下间隔1m预埋矩形穿墙C6钢筋套用于紧固模板下部。
4、转角处设置构造柱的圈梁，在其连接处，构造柱的纵筋应在圈梁纵筋内侧穿过，保证构造柱纵筋上下贯通。
	


















	4
	顶砖
	
当填充墙砌至接近梁底时，应留160mm左右空隙，待填充墙砌筑完成并至少间隔14天后，再进行顶砖施工，顶砖做到斜砌顶紧，并在端部和中部设置三角形混凝土配套砌块，保证砌筑砂浆密实，避免砌体顶部产生收缩裂缝。[image: ]

	5
	构造
柱顶部
	[image: ] 
支模时在顶部设置小料斗，料斗高度必须高出构造柱顶端50～100mm，确保浇注后构造柱顶部与梁底之间混凝土密实，模板拆除后待混凝土强度达到75%后及时将料斗部位突出构造柱的混凝土剔除。

	6
	门窗固定
	本工程填充墙砌体与后塞口门的连接采用的是预制混凝土块，门框铁皮拉条或燕尾铁通过射钉、膨胀螺栓等打入混凝土预埋块中即可。本工程选用预埋混凝土块尺寸厚度同墙厚，高度同砌块高度，砌入墙中深度为300mm，混凝土强度等C20。

	7
	洞口预留
	在墙上预留机电管道洞口时，必须按照机电专业分包提供的机电综合管道深化图进行留设，根据预留洞口深化图确保洞口留设位置、高度和尺寸的准确性，避免机电安装过程因与填充墙冲突、洞口留设过大而要求引起的开凿、补砌工作量大的情况发生。




[bookmark: _Toc1499367][bookmark: _Toc3380982]六、施工工艺技术
[bookmark: _Toc1499368][bookmark: _Toc3380983]6.1 材料参数
	序号
	材料
	技术参数

	1
	灰砂砖
	灰砂砖块进入现场的产品龄期不应少于28d，砌筑之前提前1-2d对其进行喷水润湿，含水率保证不低于40%且不高于50%。灰砂砖每10万块为一验收批，不足时按1批计，抽检数量为1组。

	2
	混凝土多孔砖
	混凝土多孔砖进入现场的养护龄期不应少于28d，砌块进场后按品种、规格堆放整齐，堆置高度不宜超过2m。砌块在运输与堆放过程中防止雨淋。混凝土多孔砖一般不需要浇水湿润，但在气候干燥炎热的情况下，在砌筑前对其喷水湿润。

	3
	预制三角块
	砌体墙顶砖中部交接部位设置预制三角块，按照要求制作斜顶砖三角等，要求尺寸准确，混凝土内实外光，堆放整齐。

	4
	……
	……


[bookmark: _Toc1499369][bookmark: _Toc3380984]6.2 工艺流程


[bookmark: _Toc1499370][bookmark: _Toc3380985]6.3 施工方法
6.3.1基层验收、弹线
	序号
	步 骤
	内 容

	1
	基层清理
	结构经验收合格后，把砌筑基层楼地面的浮浆残渣清理干净。

	2
	墙体弹线
	依据设计文件，在楼地面上弹好墙身线、门洞口线、填充墙立边线；制作皮数杆，在结构墙、柱上弹好过梁或圈梁位置线、墙拉筋位置线。


6.3.2 拉结筋施工
	序号
	步 骤
	内 容

	1
	定位放线
	当填充墙体与构造柱、承重墙或结构柱相连时，拉墙筋数量及间距应设不小于2C6@500mm。

	2
	清理基层
	对墙柱表面结构缺陷进行修补，表面凝固浆体进行剔除，确保表面平整清洁。

	3
	植筋开孔
	拉结钢筋锚入柱、墙内应不小于200mm，伸入填充墙内不应小于1000mm。后置拉结筋必须锚固可靠，锚固长度应不小于100mm。开孔后需清理孔内粉尘。

	4
	锚筋灌胶
	锚筋前需在孔内灌注植筋胶。原材料的材质单、出厂合格证、各种证明材料准备齐全，上报监理验收合格后，方可使用。


6.3.3 混凝土反坎施工
卫生间、厨房有防水要求的填充墙下部设置现浇混凝土坎台，坎台高200mm，厚度与墙体同，混凝土等级为C20。
6.3.4 立杆挂线
按设计标高要求立好皮数杆，每跨立两根（靠近柱子处），间距不大于15m。砌体施工时，必须在墙体两侧双面挂线，挂线一定要拉紧绷直。如下图示意：
[image: ]
6.3.5 砌筑施工
	序号
	步 骤
	内 容

	1
	墙体湿润
	砌筑填充墙时，混凝土多孔砖应在砌筑当天对砌块砌筑面喷水湿润，一定要浇饱满，砌筑时向砌块砌筑面洒水2遍，表面湿水深度为10mm。

	2
	选砖
	砌筑填充墙时，应按砌块排列图预选、预排砌块，并清除砌块表面污物，剔除外观质量不合格的砌块。

	3
	排砖
	填充墙砌筑时应上下错缝，搭接长度不宜小于砌块长度的1/3 ，且不应小于150mm。当不能满足时，在水平灰缝中应设置2C6钢筋或C4钢筋网片加强，加强筋从砌块搭接的错缝部位起，长度宜为700mm。

	4
	墙体搭接
	1、在核心筒内及外砌体墙的转角处部分位置未设置构造柱时，应隔皮纵、横墙砌块相互搭砌。在核心筒砌体墙的T字交接处未设置构造柱时， 应使横墙砌块隔皮端面露头，对位于未设置构造柱的转角及T字交接处同需设置拉结筋，拉结筋伸入墙内不少于1000mm。

	
	
	2、填充墙砌体在转角处及纵横墙交接处应同时砌筑，当不能同时施工时，应留成斜槎，斜槎长度不应小于高度的2/3（一般按一步脚手架高度控制）。如留斜槎确实有困难时，除外墙转角处外，可从墙面伸出200mm砌成阴阳槎。

	5
	砂浆砌筑
	混凝土多孔砖的竖向灰缝和水平灰缝厚度宜不应大于10mm，。灰缝应横平竖直、砂浆饱满，正、反手墙面均进行勾缝。砂浆的饱满度不得小于80%。横向灰缝一次铺灰长度不应大于2m，竖向灰缝不得出现假缝、瞎缝、透明缝。

	6
	灰缝勾缝
	墙体两面采用“原浆随砌随勾缝法”，水平、竖向灰缝砂浆砌筑必须饱满，不容许出现通缝、瞎缝和透明缝，砂浆内外均需饱满。砂浆勾缝时先勾水平缝，后勾竖向缝。每砌筑完成三皮砌体，就用定型的勾缝条勾缝，将灰缝拖成凹缝，要求低于砌块表面3~5mm，每天砌筑的墙面必须当天清扫干净。


[bookmark: _Toc1499371][bookmark: _Toc3380986]6.4 操作要求及注意事项
	序号
	主要内容

	1
	混凝土多孔砖严禁浇水砌筑，龄期不足28天及潮湿的混凝土多孔砖、进场经复检强度达不到要求的砖不得使用。

	2
	多孔砖墙体砌筑时应上下错缝、内外搭砌。宜采用一顺一丁或梅花丁的砌筑方式，砖柱不得采用包心法砌筑。

	3
	砌体宜采用“三一”砌砖法砌筑。采用铺砂浆砌筑时，应先灌竖缝灰，再铺水平灰，批完头缝灰后排砖挤压的方式，铺灰长度不得超过500mm。

	4
	正常施工条件下，砌体的每日砌筑高度不宜超过1.5米或一步脚手架高度。

	5
	砌体灰缝应横平竖直，水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm，但不应大于12mm，也不宜小于8mm。全部灰缝均应铺填砂浆，水平灰缝的砂浆饱满度不得低于90%，竖缝的砂浆饱满度不得低于80%。不得出现瞎缝、透缝、假缝，严禁用水冲浆灌缝，水平缝和垂直缝应随砌筑随勾缝。

	6
	采用现浇过梁时，砌筑砂浆强度未达到设计要求70%时，不得拆除过梁底部模板。

	7
	砌体接槎时，必须将接槎处的表面清洁干净，并应填充砂浆，保持灰缝平直。

	8
	……




[bookmark: _Toc1499372][bookmark: _Toc3380987]七、质量验收
[bookmark: _Toc1499373][bookmark: _Toc3380988]7.1 验收标准
（1）《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203-2015）
（2）《建筑工程施工质量验收规范统一标准》（GB 50300-2013）
（3）《砌体结构工程施工规范》（GB 50924-2014）
（4）《混凝土多孔砖建筑技术规程》（DB23/T 1359-2010）
（5）***项目砌体施工方案
（6）……
[bookmark: _Toc1499374][bookmark: _Toc3380989]7.2 验收程序及人员
	序号
	验收内容
	验收人员

	1
	分包自检
	分包质量员

	2
	项目抽查
	项目部技术员、施工员、质量员、劳务班组质量员

	3
	监理、甲方联合验收
	项目部技术员、施工员、质量员、监理工程、甲方工程师


砌体施工采用“三检”验收程序，第一检由分包单位进行自检，合格后报项目部抽查，抽查合格后报监理和甲方，进行联合验收。三检过程中，任何不合格，将返回上一级整改，完成后申请复查。
[bookmark: _Toc1499375][bookmark: _Toc3380990]7.3 验收内容及要求
（1）主控项目
1）砌块的品种和强度等级须符合设计要求，具有产品合格证书及产品性能检测报告。砌块材料必须进行进场验收和抽样复验，合格后方可使用。
2）砌筑砂浆的品种和强度须符合设计要求。
同一验收批砂浆试块抗压强度平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度，同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的0.75倍。
砌筑砂浆的验收批，同一类型、强度等级的砂浆试块应不少于3组。当同一验收批只有一组试块时，该组试块抗压强度的平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度。
3）圈梁和构造柱的设置、门洞构造须符合须规范及设计要求。
4）砌体中各种拉结钢筋的位置、数量、长度和施工质量须符合规范及设计要求。
5）不同干密度和强度等级的混凝土多孔砖不得混砌，混凝土多孔砖砌块也不得与其他砖、砌块混砌，但在墙底、墙顶及门洞处局部采用水泥砖砌筑不视为混砌。
6）砌筑时严格控制墙体平整度和垂直度，根据墙体厚度采取单面或双面挂线的砌筑方法；挂线时注意两头皮数杆标高要一致，较长的墙体中间应加吊点，以防由于线长出现塌腰的现象。砌筑时随时检查并校正墙体平整度和垂直度。
7）砌块墙上不得留脚手眼。
（2）一般项目
1）砌体的砂浆饱满度不应小于90%，检查方法：采用百格网检查块材底面砂浆的粘结痕迹面积。
2）填充墙砌筑时应错缝搭砌,混凝土多孔砖的搭接长度不应小于砌块长度的1/3。检查方法：采用观察和用尺检查。
3）填充墙体的灰缝厚度和宽度应正确，多孔砖水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm，但不应大于12mm，也不应小于8mm。检查方法：用尺量5皮空心砖或小砌块的高度和2m砌体长度折算。
4）填充墙砌至接近梁、板底时，应留一定空隙，待填充墙砌筑完并应至少间隔14d后。再将其补砌挤紧。检查方法：观察检查。
5）填充墙砌体一般尺寸允许偏差见下表：
	序号
	项 目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	轴线位置偏移
	10
	用尺检查

	
	垂直度
	小于或等于3m
	5
	用2m托线板检查或吊线、尺检查

	
	
	大于3m
	10
	

	2
	表面平整度
	8
	用2m靠尺和楔性塞尺检查

	3
	门洞口高、宽（后塞口）
	±5
	用尺量检查


表中1、2项，在检验批的标准间中随机抽查10%，但不应少于3间；大面积房间和楼道按两个轴线或每10延长米按一标准间计数，每间检验不应少于3处。表中3、4项，在检验批中抽检10%，且不应小于5处。
6）构造柱的允许尺寸偏差见表6所示。
	序号
	项目
	允许偏差
	

	1
	柱中心线位置
	10
	用经纬仪检查

	2
	柱层间错位
	8
	用经纬仪检查

	3
	柱垂直度
	每层
	10
	用吊线法检查

	
	
	≤10m
	15
	用经纬仪或吊线法检查

	
	
	＞10m
	20
	用经纬仪或吊线法检查




[bookmark: _Toc1499376][bookmark: _Toc3380991]八、管理及保证措施
[bookmark: _Toc1499377][bookmark: _Toc3380992]8.1 工期保证措施
	序号
	主要内容

	1
	组织结构：建立强有力的项目经理部，配置高效项目管理层。本工程施工的项目 经理、工程技术人员均由经验丰富的专业人员担任。

	2
	加强施工进度计划管理：项目经理部负责制定和下达每周施工进度计划，材料部 门按项目部计划提前与分包单位做好材料进场计划。施工班组按每周施工进度要求制订 保证工期措施，按照客观规律和实际条件，进行科学管理，确保计划如期实现。

	3
	强化工期的严肃性：在不同专业和不同工种的任务之间，确定相互交接的日期和 方式，各班组保证工程进度不在本工序造成延误。通过对各道工序完成的质量与时间的 控制达到保证各分部工程进度的实现。如未能按节点工期完成计划，要即时检查，分析 原因，对责任人进行处罚，责令其迅速采取补救措施。

	4
	严格执行奖罚制度：对各个工种、工序制定严格的奖罚制度，对工期有重大影响 的工序实行重奖重罚。

	5
	保证劳动力配置：在保证劳动力的条件下，优化工人的技术等级，实现工种合理配置。对关键工序、关键环节和必要工作面根据施工条件及时组织抢工及实行双班作业。

	6
	材料配置：按照施工进度计划要求及时进货，做到既满足施工要求，又要使现场 无太多的积压，以便有更多的场地安排施工。建立有效的材料市场调查和采购、供应部 门。

	7
	资金配备：准备足够的流动资金，将资金合理分配于人工费、材料费等各个方面，不挪用工程款，保证资金的专款专用，使施工能顺利进行。


[bookmark: _Toc1499378][bookmark: _Toc3380993]8.2 质量保证措施
	序号
	保证措施
	措施内容

	1
	目标
考核
制度
	对砌体工程质量实行目标管理，确保砌体工程质量，确保有关分部工程质量。以此作为项目经理部的考核目标，公司将根据考核情况对项目经理部有关人员进行奖惩。

	2
	质量管
理体系
	在公司技术质量部门的指导下，建立以项目经理为首的项目质量管理体系，全面检测每一分项工程的质量等级，确保质量目标的实现。

	3
	强化
交底
	加强技术管理，认真贯彻学习国家标准规范及各项质量管理制度，建立岗位责任制，熟悉各类施工图纸，组织各班组召开技术交底会，对施工难点和重点进行讲解。

	4
	岗位责
任制
	质量目标分解，将质量责任层层挂牌，层层落实。由质检员行使质量否决权和奖罚权。

	5
	奖罚制
	将班组优良与合格的工资差距拉大，质量评定按施工面各部位分开进 行，实行优质重奖，劣质重罚的方法，最大限度地调动工人的积极性。

	6
	材料
进场
检查
制
	严格执行各项材料的检验制度，加强原材料进场的质检和施工过程的检查，各种材料必须接到检验合格通知后，方可使用。不合格的材料不准在工程中使用。砌体材料都必须有出厂合格证和试验资料。不同材料必须合理分类、堆放整齐。材料进场后，应规定抽样复验，并提出实验报告，不合格的材料，不得在砌体工程中使用。

	7
	三检制
	质量严格检查，坚持“自检、交接检、专检”三检制。隐蔽工程必须经监理验收合格后，方可组织下道工序施工。

	8
	成品
保护
	1、暖卫、电气管线及预埋件应注意保护，防止碰撞损坏。
2、墙体中预埋的拉结筋应加强保护，不得踩倒、弯折。
3、手推车应平稳行驶，防止碰撞墙体。
4、砂浆稠度应适宜，砌墙时应防止砂浆溅脏墙面。
5、在吊放平台脚手架或安装模板时，指挥人员和吊车司机要认真指挥


[bookmark: _Toc1499379][bookmark: _Toc3380994]8.3 环境及职业健康管理措施
	序号
	管理措施
	主要内容

	1
	环境
	1、加强宣传教育，提高施工人员的环保意识。加强环保管理力度，落实环保措施。
2、夜间施工人员避免大声喧哗，吊装操作应尽量做到一次吊装完毕，避免往返重复次数
3、经常进行场地清扫，并撒水，保持场地清洁。
4、施工垃圾应装入袋内统一运走，不得随处抛洒；外运时应进行遮盖，防止尘土飞扬。
5、多孔砖的切割作业，应选定加工点，并进行封闭围护，防止粉尘飞扬，同时操作人员应佩带口罩，防止吸入粉尘。

	2
	职业
健康
安全
	1、施工人员不得酒后作业，以防止安全事故发生。
2、施工期间必须按要求佩带安全帽。
3、作业面及操作层上必须安全防护措施。
4、多孔砖切割作业，应设置防护措施，防止碎块飞溅伤人。
5、加强安全管理力度，砌筑施工前应进行安全技术交底，使操作人员清楚地认识到该工程应注意那些危险因素，并加以高度预防。
6、施工前必须检查所有机械设备的性能，是否安全可靠。根据工程实际及所需用机械设备等情况采取可行的安全防护措施。
7、作业层的四周必须进行封闭管理，同时设置防护栏杆及张挂安全网。




[bookmark: _Toc3380995]九、相关施工图纸
[bookmark: _Toc5707_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc14130_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc19065_WPSOffice_Level2]（1）**户型二结构布置图及排版图；
[bookmark: _Toc1097_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc17351_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc30259_WPSOffice_Level2]（2）其他图纸：……。
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