换填地基（换填、翻晒）

施工监理细则

1、 工程概况及其特点

此处略，届时由现场监理人员根据监理细则之专业工程的具体情况填写。

2、 监理依据

1、《建设工程监理规范》 GB50319-2000；

2、《深圳市建设工程监理规程》 深建字[2000]116号；

3、《建设工程质量管理条例》 国务院279号令；

4、《市政道路工程质量检验评定标准》 CJJ 1-90；

5、《城市道路路基工程施工及验收规范》 CJJ 44-91；

6、                     工程监理规划；

7、                      工程监理合同，业主与承包商签订的工程承包合同；

8、                         工程道路工程施工图；

9、公司有关规定。

3、 质量检查验收内容与要求

1、实测项目
	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法或频率

	1
	纵断高程（mm）
	+10，-15
	水准仪：每200m测4断面

	2
	宽度（mm）
	不小于设计值
	米尺：每200m测4处

	3
	平整度（mm）
	15
	3m直尺：每200m测4处×3尺

	4
	横坡（%）
	±0.5
	水准仪：每200m查4断面

	5
	边坡
	不陡于设计值
	坡度尺：每200m抽查4处

	6
	弯沉（0.01mm）
	不大于设计计算值
	抽查每200m测4处

	7
	中线偏位（mm）
	50
	经纬仪：每200m测4点，弯道加HY、YH两点


2、外观鉴定

（1） 土方路基

①路基表面平整，边线直顺；

②路基边坡坡面平顺稳定不得亏坡，曲线圆滑；

③取土坑、弃土堆、护坡道、碎落台的位置适当，整齐、美观、防止水土流失。
4、 需要预防的主要质量通病

1、地基下沉

2、回填土密实度达不到要求

3、起皮、翻浆、弹簧

4、路基分层填筑厚度超厚

5、路肩、边坡松软、边坡亏坡

6、路基泡水
5、 质量控制要点及措施
1、质量预控要点及其措施：

  （1）熟悉设计图纸和相关技术规范；

  （2）组织或参与设计交底；

（3）施工方案审查：施工前监理工程师必须要求施工单位编制详细的施工方案报监理工程师审查，需要重点审查下述内容：

①人员资质审查：审查其施工管理人员、技术人员是否具备相应资质，机班长是否具有类似工作经验；

②施工工艺审查：审查其施工方法、施工顺序是否合理；

③质量、安全保证措施审查：审查其质量、安全保证措施是否可靠。

（4）材料质量预控：施工前监理工程师必须对换填用的材料（土、石渣土）进行见证取样检查，合格后才允许使用。

（5）人员、机械、设备审查：施工前监理工程师必须审查施工单位的相关施工管理人员和技术人员是否具备相应资质和相关工作经验，拟进场的机械设备的性能与质量是否满足施工工艺要求。

2、施工过程中的质量控制要点及其措施：

（1）换填原则

路基土壤含水量大，路基弹软，可将路基软土层挖掉（改换深度为60cm），换填好土；若底层含水量仍很大或地下水位很高，应采取措施降低地下水位，并按原地翻晒方法处理，降低下层土壤含水量，保证其回填土达到压实度的要求。

（2）翻晒原则

    土壤含水量较大，若气候干燥，天气炎热，可采用推土机或铧犁将土壤翻松，使水分蒸发，当达到最佳含水量时可以摊铺压实，当挖方路基土壤含水量大，一般处理深度为60cm，可把表面40cm土用推土机推出，底层20cm采取原地翻晒（机械或人工翻晒），待含水量接近最佳含水量时，进行整平压实，表层40cm再分两次摊铺压实。

（3）路基开挖

1 开挖前，应对原地面标高进行联测，清除表土、植物和杂物，取原土做标准击实试验及现场检测，确定土的品质、最佳含水量和最大干密度，看是否符合作回填土的要求。路堑路床的表面下若为有机土，难以晾晒并压实的或CBR值较低的土壤，不可作路床用土，必须清除后用质量符合规范要求的土进行换填。
2 路基开挖的弃土，若设计中无明确规定，承包人不得随意动用，应按监理工程师指令处理。

3 路基开挖应按设计的横断面边坡坡度要求，自上而下逐层开挖，不可乱挖，更不可因开挖方式不当而引起边坡失稳或坍塌。

4 监理人员应检查开挖深度、宽度及坡度，防止超挖。开挖到设计标高后应进行高程复测。

（4）路基回填

  ①监理审批路基施工方案，检查工地清理工作是否符合要求。
  ②监理应确定原土和换填料的品质，确定土的最佳含水量，最大干密度。在开工前应对土进行标准试验及现场检测。

③监理应对路基压实度进行评定。
④监理工程师应严格要求施工单位对路堤填方分层填筑，根据填料性质和试验结果确定每层压实厚度，填土每层压实厚度不得超过200mm，在使用摊铺机进行摊铺时，每一层摊铺要均匀，达到要求的厚度（松铺厚度）。当下层土铺完后，要检查压实度，若没达到压实度标准不准填上层土。
⑤要求路堤填筑每层宽度不小于图纸规定尺寸（以利削坡），严禁贴坡，在填方系数施工中，每段与相邻段相交接处不在同一时间填筑时，要检查是否按1：1坡度分层挖台阶进行施工。如两个地段同时填筑，是否按分层相互交叠衔接进行施工，要求搭接台阶长度不小于1m，检查施工人员是否按正确的施工方法进行填筑，要求填筑时首先填低洼路段，后填一般地段；先填路中，再逐渐填至路边，保持平面上有一定的路拱和纵坡。
⑥在路堤压实之前，要求施工单位首先进行试压，以满足压实结果。试压后在确保压实度要求前提下，来确定压路机压实的遍数。
⑦土质路床顶面压实度完成后，监理应进行弯沉检验，检验汽车的轮重（或轴重）及弯沉允许值是否按照设计规定执行，检验频率应为每一幅双车道每50m四点，左右两后轮下各一点，路床顶面的检测弯沉值在考虑季节影响之后应符合设计要求。

3、施工质量的事后控制要点及措施：

（1）路基下沉

施工单位没按设计要求开挖深度不够，或开挖至设计标高后，下承层仍需处理，但按原设计深度换填，或者每层松铺厚度严重超厚，这些都会导致地基下沉。监理人员应检查开挖深度、填料品质、施工工艺、施工方法是否符合要求，要求施工单位对基底进行彻底处理，挖除全部淤泥、树根，清除表面有机土、种植土和垃圾，控制填料质量、含水量、松铺厚度和碾压遍数。

（2）回填土密实度达不到要求

回填料经夯实或碾压后，其密实度达不到设计要求，在荷载作用下变形增大，强度和稳定性下降。若土层经翻晒后，压实后密实度仍然达不到要求，应将土层挖出，换填优质填料，重新碾压密实。控制碾压工艺和碾压遍数。

（3）起皮、翻浆、弹簧

由于碾压时填料没有接近最佳含水量，碾压后路基出现起皮、翻浆和弹簧。若因含水量过小而导致起皮，应均匀洒水湿润至接近最佳含水量，再碾压密实。若因含水量过大而导致翻浆、弹簧，应将弹簧土翻松晾晒至接近最佳含水量，再碾压密实，或将弹簧土挖除换填含水量适宜的土或透水性材料（砂砾。、碎石）。

（4）路基分层填筑厚度超厚

严格质量管理，对有意偷工者加大惩罚力度。对作业班组进行质量培训，使参加施工的人员深刻认识到路基压实的意义。严格控制松铺厚度，分层验收时要复测标高，并计算压实厚度是否符合要求。

（5）路肩、边坡松软、边坡亏坡

路堤填方分层碾压，每侧应超宽30cm~50cm，最后路基修整时再削边坡，不得有贴坡现象，如有边坡冲刷或路基宽度不足，应严格按规范要求将原边坡挖成台阶分层填补夯实。路肩培土在路面底基层、基层施工时，要安排压路机进行碾压，密实度要符合规范要求。

  （6）路基泡水

路基开挖后，路基土被水浸泡。被水淹泡的路基土，应采取措施，将水引走排净，设置截水沟，防止水冲刷边坡。已被水浸泡扰动的土，采取排水晾晒后重新碾压密实。若遇地下水，应深挖后采用透水性材料（碎石、小块石、石渣土等）回填碾压密实。

  （7）竣工验收

工程完工后，监理工程师要督促施工单位整理竣工验收资料，报监理机构组织竣工验收。

6、 国家或行业的有关强制性规定条文

《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90规定:

第3.1.1条 填土经碾压夯实后不得有翻浆、“弹簧”现象；

第3.1.2条 填土中不得含有淤泥、腐植土及有机物质等；
7、 资料整理

换填地基（换填、翻晒）施工管理及其交工验收必须做好下述资料整理：

1、施工方案及其报批资料；

2、测量放线资料；

3、材料进场、使用报审资料；

4、机械设备进/出场报审资料；

5、开工报批资料；

6、质量检查验收资料；

7、竣工验收资料；

8、有关监理管理资料：设计变更、技术洽商、会议纪要、业主指令、监理通知、技术签证、监理日志、旁站记录、监理月报、监理通讯等。

8、 监理流程图



                 N         


补充             



               修补或返工 N

换填



N


N





















































































是否按放样边线开挖


安全生产情况


检测边坡是否符合设计、是否稳定、是否平顺


发现土质与设计不符及时上报


机械是否配套、实用


中线、标高的监控，防止超挖











施工旁站





审批开工报告





检查准备工作





复核导线、水准点及中桩


抽查复核横断面及放样资料并签认


进行土工平行试验签批试验结论


检查换填材料质量


检查人员资质及机械进场情况








熟悉规范、复核图纸


导线点、水准点复测和补设


复测横、纵断面


施工放样


进行被挖土的土工试验


做好施工组织








恢复中线、按质量检测评定标准和项目进行自检


整理试验、检测、施工和评定资料


绘制完工图表


提出检验申请











质量保证体系、安全及环保措施


施工工艺


机械配置是否合理到位


土方调、弃方案是否合理可行


进度计划是否可行











分项工程施工：


按技术规范要求及开工报告批准的工艺施工


注意排水设施和安全


检测检查填写各种原始记录


调整力量保证进度计划实现





编写开工报告





验收合格





基底压实





监理检查认可





换填土压实、翻晒后上层土压实





翻晒后底层土压实








