场平土方工程施工监理细则

（范本）

一、工程概况及特点

  此处略，届时由现场监理人员根据专业的具体情况填写。

二、监理依据

1、《建设工程监理规范》GB50319—2000

2、《深圳市建设工程监理规程》 深建字（2000）116号

3、《建设工程质量管理条例》  国务院279号今

4、________________________工程监理规划；

5、________________________工程监理合同，业主与承包商签订的工程承包合同；

6、________________________工程施工图；

7、公司有关规定；

三、质量检查验收内容与要求

1、 场地平整质量标准

平整区域的坡度与设计要求相关，不应超过0.1%。排水沟与设计要求相关，不应超过0.05%。场平平整的允许偏差如下：  

1、 表面标高：人工清理——±50mm；机械清理——±100mm

2、 长度、宽度（由设计中心向两边量）——不应偏小；

3、 边坡坡度：人工施工——表面平整、不应偏陡；机械施工——基本成型、不应偏陡。

2、 场地平整质量控制

1、 场地平整要有排水坡度，如无设计要求时，一般应向排水沟方向做不小于2%的坡度，每20m检查一点，进行逐点检查。

2、 施工区域内及施工区周围的上下障碍物，应做好拆迁或保护措施。

3、 施工场地内机械运行道路和排水沟要确保畅通、牢靠；道路面须高于施工场地地面。
四、需要预防的主要质量通病
1、场地积水

2、挖方边坡塌方

3、 填方出现橡皮土

4、 回填土压实度达不到要求

5、 场地遇到古河道的问题

6、 回填土下沉

7、 超厚回填

8、 倾斜碾压

9、 挟带大块(如混凝土块、石块等)回填

10、 挟带有机物或过湿土的回填

五、质量控制要点及措施

(一)、质量预控要点及措施：

1、 熟悉施工图纸及相关技术规范，对设计要点、关键部位以及要注意的技术问题作到心中有数，便对监理工作和工程质量进行预控。

2、 了解工程地质勘察报告。

3、 审核承包人的施工组织设计或施工方案。

4、 复查定位放线、水准点和标高是否符合设计要求和施工规范的规定。

5、 现场校审各类资料。

(二)、施工过程中的质量控制要点及措施：

1、经常复查平面位置、水平标高和边坡坡度是否符合要求。检查平面控制桩和水准点是否正确。

2、挖方和填方的边坡坡度及加固、排水设施断面尺寸及标高、平面的中线位置、填方的基底处理和分层压实程度必须符合设计要求施工规范的规定。

3、平整场地的挖方和填方的位置、标高、坡度和填土压实程度必须符合设计要求和施工规范的规定，并检查有无局部沉陷或过湿的地段。

4、填料必须符合设计要求和施工规范的规定。

5、清表后地基土质必须符合设计要求，无腐殖土、垃圾土等。

6、土方回填应分层摊铺碾压，并测定压实度合格后方可进行下一工序的填铺。

7、挖土时，严禁放水浸泡后再开挖和回填粘土。

8、经常检查场地排水或降水情况，以防止基坑浸泡、塌方、滑坡。

 (三)、施工质量的事后控制要点及措施：

1、严格工序交接检查：各工序完工后，施工单位按质量检验程序进行自检和评定，填表送监理工程师核定。经检查合格后方可进行下道工序施工。

    2、严格质量报告制度：及时向总工室报告工程质量控制中出现的质量问题和采取的处理措施，严格质量报告制度。

    3、工程完工后，监理工程师应组织初验，对检查出的问题应极时要求施工单位进行整改。同时协助业主进行竣工验收。 

六、强制性条文要点

1、

七、本工程应形成的资料

1、 认真填写监理日志，详细记录工程进度、质量情况以及设计修改、材料进场、工地洽商、不可抗力影响等有关工程施工必须记录的问题。

2、 按时填写监理月报，做好监理总结。

3、 认真做好工程技术资料的管理；

1） 材料进场检验证明（出厂证、合格证、检验单）汇总。

2） 设备开箱检验记录、安装验收记录、调试记录。

3)施工单位送检，监理见证送检汇总。 

4）隐蔽验收记录。

5) 质量问题监理通知单。

6) 设计变更通知单。

7) 现场技术签证                

八、监理流程图

 1、场平填方施工监理流程图 
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2、场平挖方施工监理流程图
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选定土场、取样进行c、ф、г值及击实试验


                承包人





监理试验室进行平行试验





监理工程师审查





通过试验确定松铺层厚度及压实遍数


                承包人





监理旁站、认可





承包人填报填方场平工程开工报告





监理审核开工报告





施工方案、施工机具型号、数量、主要技术人员名单及工人数量、填土试验资料





工程开工





场平填土


监理监督、检查


  





工序、分项工程完工，承包人自检合格





承包人填报工序、分项工程质量报验单，监理工程师审核、复查


   

















返工





监理工程师签认





场平分部工程完工，并经承包人自检、自评合格





承包人申请场平分部工程交工验收





承包人申请场平分部工程交工验收





返 工








监理组织场平分部工程交工验收





压实度、平面位置、坡度、宽度、外观及平整度








签认场平分部工程验收记录，并


签发场平分部工程交工证书








签认场平分部工程验收记录，并


签发场平分部工程交工证书








返 工








监理组织场平分部工程交工验收





压实度、平面位置、坡度、宽度、外观及平整度








承包人申请场平分部工程交工验收





监理工程师签认





场平分部工程完工，并经承包人自检、自评合格





承包人申请场平分部工程交工验收





返工





工序、分项工程完工，承包人自检合格





承包人填报工序、分项工程质量报验单，监理工程师审核、复查


   

















场平挖方施工


监理监督、检查


  





工程开工





监理审核开工报告





承包人填报填方场平工程开工报告





施工方案、施工机具型号、数量、主要技术人员名单及工人数量，有关试验资料














承包人填报挖方场平工程开工报告
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