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1、消防电施工方法及技术措施
1－1工程名称：
1－2工程地点：

1－3建设单位：

1－4工程规模：

1－5竣工时间：

1－6火灾报警系统保证施工质量、材料质量的主要措施：

一、施工准备                                                                                       
（1）、对操作人员进行培训，培训内容分为两方面：一是技术教育，帮助操作人员掌握设备的结构性能、使用维护、检查及调整的部位，方法等技术知识和实际操作；二是安全教育，内容包括设备的安装操作如工厂安全的基本知识以及现场公共安全管理制度及成品保护。

（2）、配备工具和全面检查设备，配备的工具主要是检查、维护操作设备所需要的各种仪器，量具、刀具等。设备的全面检查包括安装、精度、性能及安全装置，是否符合要求，并向操作者点交设备的附件。
二、现场准备：
（1）考察现场水源、电源及交通状况，作好临时设施为施工做好准备；

（2）提出准确的材料计划，并将首批材料进入施工现场。
三、工程施工顺序：
配合土建进行钢管敷设――箱盒安装――扫管――管内穿线――设备安装――调试――收尾竣工。

四、劳动组织安排：

电气班组由电气技工组成，从事电气工程的施工、安装、调试。各工种班组按主要顺序进行工程施工。各工序间衔接紧凑，合理。防止出现窝工现象，尽量压缩劳动力。积极配合土建施工，根据需要及现场实际情况组织平行流水和立体交叉作业。如各种管道暗敷时根据土建施工进度进行流水施工；在土建进行围护墙、间隔墙砌筑时，电气工程的附属设备跟班配管埋盒的安装进行立体交叉作业。

在工程施工中，以总工期为目标，以阶段控制计划为保证，采取动态管理，推行严格计划管理，认真编制切实可行的工程进度总计划及各相关的月旬作业计划。通过每旬计划平衡调度，确保月计划的实施，保证工程如期交付使用。
五、技术要求：

1、钢管敷设
1 火灾自动报警的线路采用镀锌钢管。暗配的钢管弯曲半径≥10 D，管子弯曲处无明显折皱，切断口应平整，管口应光滑。管与管敷设的连接应采用通丝管箍连接，上好管箍后外漏丝扣不多于2扣，丝扣连接处还应做好跨接地线。镀锌钢管的跨接地线宜采用专用接地线卡跨接，不应采用熔焊连接。

2 火灾报警管路敷设在混凝土内及明敷在竖井内。暗敷不燃体结构层内的钢管，保护层厚度不小于30mm；在竖井内明敷的钢管应在钢管外涂防火涂料或采用金属线槽，并在金属线槽上采取防火保护措施。

3 钢管与消防电气设备、器具间的电线保护管宜采用金属软管连接，金属软管的长度在消防工程中不大于1.2米。金属软管应敷设在不易受机械损伤的干燥场所，且不应直埋于地下或混凝土中。当在潮湿等特殊场所使用金属软管时，应采用带有非金属护套且附配套连接器件的防液型金属软管，其护套应经过阻燃处理。其金属软管不应退绞、松散；中间不应有接头，与消防设备、器具连接时，应采用专用接头，连接处应密封可靠。

2、系统布线

①工程上用的绝缘导线其型号规格、截面必须符合设计要求。所用的导线应有出厂合格证明，应采用铜芯阻燃绝缘导线或铜芯阻燃铠装电缆，其导线耐压不低于500V。

②室内的布线应做到路线短捷安全可靠尽量少与其他管线交叉跨越，避开环境条件恶劣的场所。
③导线的连接必须做到十分可靠，一般应经过接线端子连接。小截面导线绞接后应搪锡。除探测信号传输线可按普通线路布线施工外，对电源线路、消防设备的控制线路、警报与通讯等线路都有防火耐热要求。

4 当系统为综合同一回路或通道时不同系统、不同电压、不同电流类别的线路不应穿于同一根管内，在管内的导线中间不得有接头，在接线盒内导线的接头或分支处应加锡焊。

5 水平敷设的报警系统传输导线如采用穿管布线时不同防火分区的线路不宜穿入同一根管内（总线制除外）。

6 竖向敷设的导线在配电竖井内敷设时，强电线路与弱电线路应分别设置，受条件限制共用一竖井时，弱电线路与强电线路应分别布置在竖井两侧。

7 穿线前对管路进行清扫，检查各管口的护口是否齐全。两人穿线应配[image: image2.png]


合协调一拉一送。同一交流回路的导线必须穿同一管内，不同系统、不同电压、不同电流类别的线路导线不许穿同一管内。穿入管内的导线按规定的颜色分出相序。导线的削法及连接一定按施工规范进行操作。

8 火灾自动报警系统导线敷设后，应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻，其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。

六、设备安装：

①探测器安装牢固距墙、砼梁边的水平距离不小于0.5m，周围0.5m内没有遮挡物，离送风口＞1.5m。从一个防火分区内的任何位置到最临近的一个手动报警按钮的距离小于30m。

②火灾广播按施工规范要求施工，扬声器间距不超过25m，末端的扬声器与墙间距小于12.5m，每个扬声器的额定功率不小于3W。

③消防通讯：对讲电话分机分别设在配电室、发电机房、消防控制中心、消防电梯机房、排烟送风机房、消防泵房、空调机房及其他与消防联动有关的经常有人值班的机房。设有手动火灾报警按钮、消火栓按钮等处宜设置电话插孔，电话插孔在墙上安装时其底边距地面高度宜为 1.3～ 1.5m，消防控制室设可直接报警的专线电话。

④配电箱、盘安装牢固平整，其垂直度允许偏差3mm。管进箱、盒时应排列整齐，一般应以上或下进入箱内。箱盒开口应整齐并与管径相吻合，要求一管一孔不得分开。管口入箱盒应小于5mm，有锁紧螺母，丝扣外露出2-4扣。
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	4、拟投入本工程的施工设备、仪器仪表一览表

	序
号
	设备、仪器
名      称
	型号/产地
	单
位
	数

量
	新旧
程度
	设备仪
器来源
	备注

	1
	电焊机
	A4-300-10KW
	台
	5
	2002年产
	公司自购
	　

	2
	电焊机
	220V
	台
	5
	2002年产
	公司自购
	　

	3
	切割机
	220V
	台
	7
	2002年产
	公司自购
	　

	4
	台    钻
	1.5KW
	台
	8
	2002年产
	公司自购
	　

	5
	电    锤
	日产
	台
	10
	2003年产
	公司自购
	　

	6
	线    轴
	50米
	台
	8
	2003年产
	公司自购
	　

	7
	手电钻
	卡22mm钻头
	台
	4
	2003年产
	公司自购
	　

	8
	钢管套丝机
	TLZ1/2-2
	台
	2
	2002年产
	公司自购
	　

	9
	手把角磨机
	　
	台
	2
	2003年产
	公司自购
	　

	10
	电焊帽钳
	　
	套
	5
	2003年产
	公司自购
	　

	11
	导    链
	　
	只
	8
	2002年产
	公司自购
	　

	12
	500V摇表
	　
	台
	2
	2002年产
	公司自购
	　

	13
	数字万用表
	DT-890
	台
	2
	2002年产
	公司自购
	　

	14
	消防检测箱
	　
	台
	1
	2002年产
	公司自购
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


	5、劳动力投入与安排计划

	中国哈尔滨**科技城软件生产基地消防                            工程单位：人

	工     种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	钢管敷设
	管内穿线
	设备安装
	本体调试
	系统调试

	技    工
	8
	6
	10
	10
	8

	力    工
	10
	6
	12
	10
	8

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	注：  1、投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划；
      2、本计划表应以每班八小时工作制为基础编制。


6、材料进场供应计划

	序号
	名称
	进场时间

	1
	钢管
	2003－8

	2
	钢质接线盒
	2003－8

	3
	绝缘导线
	2004－2

	4
	火灾自动报警设备
	2004－4

	5
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


系统联动调试计划与措施

1、火灾自动报警调试

1）探测器、区报、集板逐个调试

2）探测器接线正确、反应灵敏、自检火警信号正确

3）区报能正确反映火警部位，报警依时准确，自检，巡检功能正常，消音、复位按钮好使。火警优先功能齐全。主、备电源的自动转换功能正常。

4）集报应能正确反映，火警区域部位及火警时间，故障检查，试验，消音，复位，屏蔽，火灾优先等功能齐全，反映灵敏，动作可靠，指示正确。集中报警控制器的最大负载能满足任一总线回路上不少于10只的火灾探测器同时处于火灾报警状态。主备电源的自动转换功能正常。

2、防排烟系统调试

1）火灾时应开启灾区排烟阀，送风阀并给消防中心防排烟控制柜送去反馈信号，使其自启式或关断有关风机，阀动作灵活可靠，接线及发出信号正确，防火阀应当在火灾时，温度达到规定温度，它既自动关闭，并自停排风机或送风机，防止火势漫延，并给消防中心反馈信号。

2）排烟风机、送风机、空调机等控制柜应功能齐全，信号正确，工作可靠，反应灵敏，接地良好。

3）防排烟控制总柜设在消防中心应能反映动作阀的部位和自动、手动开启或关闭各种风机，并接收其反馈信号。

3、消防广播系统调试记录

1）广播音箱容量符合要求，位置安装正确，火灾时能按程序广播；

2）对讲插孔试验好使，能完成对讲任务；

3）对扩音机和备用扩音机进行全负荷试验，应急广播的语音应清晰。扩音机容量满足，且有备用，能完成广播任务，广播柜按程序发出广播信号并接受其反馈信号。

4、电动门、卷帘门控制系统调试记录

1）探测器、报警器、电磁阀功能同火灾自动报警系统一致；

2）电动防火门除能开能关到位外,还应接受火警信号后延时关闭，有手动和自动功能，能急开、急关门、动作准确可靠,信号正常。

3）防火卷帘有就地控制箱和远动控制柜，有手动、自动及急上、急下、急停等功能，它接受门帘两侧本系统内的报警信号，而于其他系统的探测器无关。

5、消防电梯整个系统的运转经过调试达到以下使用功能：

1）一、二类防火等级的建筑、电梯需在消防中心控制，并接受来自消防中心火灾的自动报警信号。

2）火灾时应将所有电梯全部强降至一层，并向轿箱和电梯机房发出火警信号；

3）各部电梯的层站指示信号均应反馈到消防中心，火灾时由消防中心指挥消防电梯疏散人员或救火。

6、消防专用电话的调试：

1） 在消防控制室与所有消防电话、电话插孔之间进行通话；

2） 消防控制室的外线电话与另外一部外线电话模拟119台通话。

上述功能应正常，语音应清晰。

1、火灾报警

根据建筑平面的分隔及规范要求划分探测区域，在不同的功能的探测区的内设置所需要的探测器，同时，设手动报警按钮，失火时，探测器报警并将报警信号送至主控制设备。

2、灭火控制

消火栓系统：消火栓箱内敲击按钮试验时可在接线端子处进行，若能启动报警并自动启动消防泵、喷淋泵控制柜、加压泵控制柜均应给消防中心反馈信号，自动、手动开启或停止消防泵、喷淋泵、加压泵并接收其反馈信号。
水喷淋系统：采用喷淋系统末端泻水或喷淋头玻璃头泡爆破喷水试验，此时水流指示器、压力开关、电磁阀、湿式报警阀均应动作，并给消防中心水灭火控制柜送去信号，并自动报警和启动喷淋泵或加压泵。

3、火灾事故广播系统：

消防控制中心设火灾事故广播系统、失火时，向失火层及相邻的上下层发出火警广播，并接收其反馈信号。

4、对讲电话系统：

在配电室、水泵房、排烟机房、加压送风机房、消防电梯机房等与消防联动控制有关且经常有人值班的机房设置固定对讲电话，在其他相应的地方设置对讲电话插孔。失火时，可与消防控制中心直接通话。


消防水施工方法及技术措施

一、施工前准备工作

1、消防水平面图、系统图、设备安装图等施工图及有关技术文件准备齐全；

2、设计单位应向施工单位进行技术交底；

3、系统组件、管件及其它设备、材料，计划周全保证正常施工；

4、确定施工现场及施工中使用的水源、电源满足施工要求，并且保证连续施工，开通通道保证设备、材料运输通畅；

5、作好图纸会审记录；

6、会审基础上形成准确施工图预算，编制详细的施工组织设计、形象进度计划及相应保证措施。

7、工人进场前做好技术交底和安全教育，保证进场后能够安全、有序的进行施工。

二、材料要求

1、系统组件、管件及其它设备、材料，应符合设计要求和国家现行有关标准的规定，并应具有出厂合格证；

2、喷头、报警阀、压力开关、水流指示器等主要系统组件应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格；

3、管材、管件应进行现场外观检查，并应符合下列要求；

1）表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折迭和锈皮；

2）螺纹密封面应完整、无损伤、无毛刺；

3）镀锌钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象；

4）非金属密封垫片应质地柔韧、无老化变质或分层现象，表面应无折损、抗皱等缺陷。

5）法兰密封面应完整光洁，不得有毛刺及径向沟槽；螺纹法兰的螺纹应完整、无损伤。

4、喷头的现场检验应符合下列要求：

1）喷头的型号、规格应符合设计要求；

2）喷头的商标、型号、公称动作温度、制造厂及生产年月等标志应齐全；

3）喷头外观应无加工缺陷和机械损伤；

4）喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝的现象；

5）闭式喷头应进行密封性能试验，并以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查1％，但不得少于5只，试验压力应为3.0Mpa;试验时间不得少于3min。当有两只及以上不合格时，不得使用该批喷头。当仅有一只不合格时，应再抽查2％，但不得少于10只，重新进行密封性能试验，当仍有不合格时，亦不得使用该批喷头。

5、阀门及其附件的现场检验应符合下列要求：

1）阀门的型号、规格应符合设计要求；

2）阀门及其附件应配备齐全，不得有加工缺陷和机械损伤；

3）报警阀除应有商标、型号、规格等标志外，尚应有水流方向的永久性标志；

4）报警阀和控制阀的阀瓣及操作机械应动作灵活，无卡涩现象；阀体内应清洁、无异物堵塞;

5）水力警铃的铃锤应转动灵活，无阻滞现象；

6）报警阀应逐个进行渗漏试验。试验压力应为额定工作压力的2倍，度验时间为5min。阀瓣处应无渗漏。

6、压力开关、水流指示器及水位、气压、阀门限位等自动监测装置应有清晰的铭牌、安全操作指示标志和产品说明书；水流指示器尚应有水流方向的永久性标志；安装前应逐个进行主要功能检查，不合格者不得使用。
三、工程的施工顺序、

1、室内消火栓给水系统施工工艺

施工前的准备工作――消火栓给水管道环管安装、阀门安装、水泵接合器安装――消火栓立管、阀门安装――消火栓顶层环管安装、阀门安装――消火栓支管及消火栓箱安装――消火栓稳压设备安装――水箱安装――系统打压――系统冲洗――系统调试。

管道支吊架安装与管道安装同时进行。

2、室内消防喷淋系统施工工艺

施工前准备工作――水平干管安装――立管安装――水平支管安装、阀门－水流指示器安装――系统打压――系统冲洗――喷头安装――系统调试。

管道支吊架与管道安装同时进行。

四、技术措施

1、管网安装
（1）、管网安装前应校直管子，并应清除管子内部的杂物；安装时应随时清除已安装管道内部的杂物。

（2）、喷淋管网安装，当管子公称直径小于或等于100㎜时，应采用螺纹连接；当管子公称直径大于100㎜时，可采用沟槽（卡箍）式连接。连接后，均不得减管道的通水横断面面积。

（3）、螺纹连接应符合下列要求：

1）管子宜采用机械切割，切割面不得有飞边、毛刺；管子螺纹密封面应符合现行国家标准《普通螺纹 基本尺寸要求》、《普通螺纹  公差与配合》、《管路旋入端螺纹尺寸系列》的有关规定；

2）当管道变径时，宜采用异径接头；在管道弯头处不得采用补芯；当需要采有补芯时，三通上可用1个，四通上不应超过2个；公称直径大于50㎜的管道不宜用活接头。

3）螺纹连接的密封填料均匀附着在管道的螺纹部分；拧紧螺纹时，不得将填料挤入管道内；连接后，应将连接处外部清理干净。

（4）、焊接连接应符合现行国家标准《工业管道工程施工及验收规范》、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》的有关规定。

1）焊缝外型尺寸应符合图纸和工艺文件的规定，焊缝的高度不得低于母材表面，焊缝与母材应圆滑过渡。

2）焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。

（5）、管道的安装位置应符合设计要求。当设计无要求时，管道的中心线与梁、柱、楼板等的最小距离应符合下表的规定。
	公称直径

（㎜）
	25
	32
	40
	50
	70
	80
	100
	125
	150
	200

	距  离

（㎜）
	40
	40
	50
	60
	70
	80
	100
	125
	150
	200


管道中心线与梁、柱、楼板的最小距离
（6）、管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求：

1）管道应固定牢固；管道支架或吊架之间的距离不应大于下表的规定；
管道支架或吊架之间的距离
	公称直径
（㎜）
	25
	32
	40
	50
	70
	80
	100
	125
	150
	200
	250
	300

	距 离
（㎜）
	3.5
	4.0
	4.5
	5.0
	6.0
	6.0
	6.5
	7.0
	8.0
	9.5
	11.0
	12.0


2)管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等应符合设计要求和国家现行有关标准的规定；

3）管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果；管道支架、吊架与喷头之间的距离不小于300 mm；与末端喷头之间的距离不大于750 ㎜；

4）配水支管上每一直管段、相邻的两喷头之间的管段设置的吊架均不少于1个；当喷头间距离小于1.8m时，可隔段设置吊架，但吊架的间距不大于3.6 m ；

5）当管子的公称直径等于或大于50 ㎜时，每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个；当管道改变方向时，应增设防晃支架；

6）竖直安装的配水干管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定，其安装位置距地面或楼面的距离为1.5-1.8 m。

（7）、管道穿过建筑物的变形缝时，应设置柔性短管。喷淋管道穿过墙体或楼板时应加设套管，套管长度不得小于墙体厚度，或应高出楼面或地面50 ㎜；管道的焊接环缝不得位于套管内。套管与管道的间隙用不燃烧材料填塞密实。

（8）、管道横向安装宜设0.002-0.005的坡度，且应坡向排水管；当局部区域难以利用排水管将水排净时，应采取相应的排水措施。当喷头数量小于或等于5只时，可在管道低凹处加设堵头；当喷头数量大于5只时，装设带阀门的排水管。

（9）、配水干管、配水管应做红色环圈标志。

（10）、管网在安装中断时，应将管道的敞口封闭。

2、喷头安装

（1）、喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。

（2）、喷头安装时宜采用专用的弯头、三通。

（3）、喷头安装时，不得对喷头进行拆装、改动，并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。

（4）、应使用专用扳手，严禁利用喷头的框架施拧；喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时，应采用规格、型号相同的喷头更换。

（5）、安装在易受机械损伤处的喷头，应加设喷头防护罩。

（6）、喷头安装时，溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或墙面的距离就应符合设计要求。

（7）、当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2 m 的通风管道腹面时，喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离应符合下表的规定。

喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离

	喷头与梁、通风

管道的水平距离

（㎜）
	喷头溅水盘高于梁底、

通风管道腹面的最大

垂直距离（㎜）

	300-600
	25

	600-750
	75

	750-900
	75

	900-1050
	100

	1050-1200
	150

	1200-1350
	180

	1350-1500
	230

	1500-1680
	280

	1680-1830
	360


（8）、当通风管宽度大于1.2 m时，喷头应安装在其腹面以下部位。

（9）、喷头安装在不到顶的隔断附近时，喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合下表的规定。

喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离      

	水平距离（㎜）
	150
	225
	300
	375
	450
	600
	750
	＞900

	最小垂直距离（㎜）
	75
	100
	150
	200
	236
	313
	336
	450


3、报警阀组安装

（1）、报警阀组的安装应先安装水源控制阀、报警阀，然后应再进行报警阀辅助管道的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接，应使水流方向一致。报警阀组安装的位置应符合设计要求；当设计无要求时，报警阀组应安装在便于操作的明显位置，距室内地面高度为1.2 m；两侧与墙的距离不应小于0.5 m；正面与墙的距离不应小于1.2 m。安装报警阀组的室内地面应有排水设施。

（2）、报警阀组附件的安装应符合下列要求：

1）压力表应安装在报警阀上便于观测的位置；

2）排水管和试验阀应安装在便于操作的位置；

3）水源控制阀安装应便于操作，且应有明显开闭标志和可靠的锁定的位置。

（3）、湿式报警阀组的安装符合下列要求：

1）应使报警阀前后的管道中能顺利充满水；压力波动时，水力警铃不应发生误报警。

2）报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前，而且是便于排渣操作的位置。

4、其它组件安装

（1）、水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上，且应安装检修、测试用的阀门。水力警铃和报警阀的连接应采用镀锌钢管，当镀锌钢管的公称直径为15 ㎜时，其长度不应大于6 m；当镀锌钢管的公称直径为20㎜时，其长度不应大于20 m；安装后的水力警铃启动压力不应小于0.5Mpa。

（2）、水流指示器的安装应符合下列要求：

1）水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行，水流指示器的规格、型号应符合设计要求；

2）水流指示器应竖直安装在水平管道上侧，其动作方向应和水流方向一致；安装后的水流指示器浆片、膜片应动作灵活，不应与管壁发生碰擦。

（3）、信号阀应安装在水流指示器前的管道上，与水流指示器之间的距离不应小于300㎜。

（4）、排气阀的安装应在系统管网试和冲洗合格后进行；排气阀应安装在配水干管顶部、配水管的末端，且应确保无渗漏。

（5）、控制阀的规格、型号和安装位置均应符合设计要求；安装方向应正确，控制阀内应清洁、无堵塞、无渗漏；控制阀应加设启闭标志。

（6）、节流装置应安装在公称直径不小于50mm的水平管段上；减压孔板应安装在管道内水流转弯处下游一侧的直管上，且与转弯处的距离不小于管子公称直径的2倍。

（7）、压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上，且不应在安装中拆装改动。

（8）、末端试水装置安装在系统管网末端或分区管网末端。

（9）、消火栓箱安装

1）消火栓箱安装牢固

2）箱内各种组件齐全

3）栓口出水方向宜与所设箱体的墙面垂直

4）栓口的中心标高距室内地面高度宜为1.1 m；阀门中心距箱侧面为140mm，距箱后内表面为100㎜。

5、供水设施安装与施工

（1）、一般规定
1）消防水泵、消防水箱、消防气压给水设备、消防水泵接合器等供水设施及其附属管道的安装，应清除其内部污垢和杂物。安装中断时，其敞口处应封闭。

2）供水设施安装时，其环境温度不应低于5度。

（2）、消防水泵安装

1）消防水泵的安装，应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收规范》的有关规定。

2）消防水泵的规格、型号应符合设计要求，并应有产品合格证和安装使用说明书。

3）消防水泵的出水管上应安装止回阀门和压力表，并安装检查和试水用的放水阀门；消防水泵泵组的总出水管上还应安装压力表和减压阀；安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞；压力表量程应为工作压力的2-2.5倍。

（3）、吸水管及其附件的安装应符合下列要求:

1)吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础之后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用蝶阀;

2)吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。

（4）、消防水箱安装

1）消防水箱的施工和安装应符合现行国家标准《给水排水构筑物施工及验收规定》的有关规定。

2）消防水箱的容积、安装位置应符合设计要求。安装时，消防水箱间的主要通道宽度不应小于是1.0 m;钢板消防水箱四周应设检修通道,其宽度不小于0.7 m;消防水箱顶部至楼板或梁底的距离不得小于0.6 m。

3）消防水箱的溢流管不得与生产或生活用水的排水系统直接相连。

（  5）、气压给水设备安装

1）消防气压给水设备的气压罐，其容积、气压、水位及工作压力应符合设计要求。

2）消防气压给水设备上的安全阀、压力表、泄水管、水位指示器等的安装应符合产品使用说明书的要求。

3）消防气压给水设备安装位置、进水管及出水管方向应符合设计要求；安装时其四周应设检修通道，其宽度不应小于0.7 m,消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不得小于1.0 m。

（6）、消防水泵接合器安装

1）、消防水泵接合器的组装应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。

2）、消防水泵接合器的安装应符合下列规定：

①应安装在便于消防车拉的人行道或非机动车行驶地段；

②墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时，其安装高度值为1.1 m；与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0 m，且不应安装在玻璃幕墙下方。

6、系统试压和冲洗

（1）一般规定

1）、管网安装完毕后，应对其进行强度试验、严密性试验和冲洗。

2）、强度试验和严密性试验用水进行。消火栓系统和自动喷水灭火系统应做水压试验。

3）、系统试压前应具备下列条件：

①埋地管道的位置及管道基础、支墩经复查符合设计要求；

②试压用的压力表不少于2只；精度不应低于1.5级，量程应为试验压力值的1.5-2倍；

③试压冲洗方案已经批准；

④对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或拆除；加设的临时盲板应具有突出于法兰的边耳，且应做明显标志，并记录临时盲板的数量。

4）、系统试压过程中，当出现泄漏时，应停止试压，并应放空管网中的水，消除缺陷后，重新再试。

5）、系统试压完成后，应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道并应与记录核对无误，且应按规范填写记录。

6）、管网冲洗应在试压合格后分段时行。冲洗顺应先室外，后室内；先地下，后地上；室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。

7）、管网冲洗用水进行。冲洗前，应对系统的仪表采取保护措施。止回阀和报警阀等应拆除，冲洗工作结束后及时复位。

8）、冲洗前，应对管道支架、吊架进行检查，必要时应采取加固措施。

9）、对不能经受冲洗的设备和冲洗后可能存留脏物、杂物的管段，应进行清理。

10）、冲洗直径大于100 ㎜的管道时，应对其焊缝、死角和底部进行敲打，但不得损伤管道。

11）、管网冲洗合格后，应填写记录。

12）、水压试验和水冲洗应采用生活用水进行。

（2）水压试验

1）、水压试验时环境温度不宜低于5度，当低于5度时，水压试验应采取防冻措施。

2）、当系统设计工作压力等于或小于1.0Mpa时,水压强度试压力应为设计工作压力的1.5倍，并不应低于1.4Mpa;当系统设计工作压力大于1.0Mpa时,水压强度试验压力为该工作压力加0.4Mpa。

3）、水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时，应将管网内的空气排净，并应缓慢升压，达到试验压力后，稳压30min，目测管网无泄漏和无变形，且压力降不应大于0.05Mpa。

4）、水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力，稳压24 h，应无泄漏。

5）、消火栓系统和自动喷水灭火系统的水干管、进户管和室内埋地管道应在回填前单独地或与系统一起进行水压强度试验和水压严密性试验。

（3）冲洗

1）、管网冲洗所采用的排水管道，应与排水系统可靠连接，其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60％。

2）、管网冲洗的水流速度不宜小于3 m／s；其流量不宜小于下表的规定。当施工现场冲洗流量不能满足要求时，应按系统的设计流量进行冲洗，或采用水压气动冲洗进行冲洗。

冲洗水流量           

	管道公称直径（㎜）
	300
	250
	200
	150
	125
	100
	80
	65
	50
	40

	冲洗流量（L／s）
	220
	154
	98
	58
	38
	25
	15
	10
	6
	4


3）、管网的地上管道与地下管道连接前，应在配水干管底部加设堵后，对地下管道进行冲洗。

4）、管网冲洗连续进行，当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色基本一致时，冲洗方可结束。


质量、安全、工期目标与计划

工程质量标准

工程的质量必须合格，工程施工要求符合国家发布《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166－92）、《建筑消防设施安装工程质量检验标准》（DB23／699－2000）等和消防有关的施工及验收规范要求，质量达到合格工程。

保证工期和赶工措施

1、制定切实可行施工进度计划，每天检查，随时调整。

2、项目经理部设计师，工程师，材料供应，现场施工班组密切配合。

3、合理安排材料、设备与劳务。

4、公司工程管理人员和公司的配合：及时反映施工存在的问题督促各方积极协助解决现场存在的各种情况及问题。

5、密切与其它施工单位的配合，提前向协作单位提出下步施工前需要各

方面作好的项目，以保证施工顺利按期完成。

    6、在施工过程中与监理工程师密切配合，对在工程中存在的问题及时向监理工程师汇报。在质量控制点的施工中，要提前请监理工程师审查批准后，方可施工，并坚决服从监理工程师的监督管理。

安全施工控制目标：

（1）重大伤亡率：零

（2）千人轻伤率：1％

（3）无重大设备事故

（4）无重大火灾事故

文明管理目标：

创省、市级文明工地
消防工程施工质量保证措施

一、消除消防电气工程通病措施

（1）消控中心属微机管理系统，当PE线附近直流电流流动时，杂散电流就会通过大地流入PE线，会对微机系统产生浪涌电压而破坏。所以应加强直流系统绝缘。

（2）箱盒固定时，塑料胀管选用的木螺钉过短，会造成被固定的设备不牢固，所以应选用胀管直径与配木螺钉直径相符的钉长。

（3）明配镀锌钢管不应采用熔焊连接，应采用丝接。

（4）埋入墙内暗管埋深应大于30mm，否则可能露出抹灰层或者当埋管锈蚀，造成抹灰层脱落影响美观及抹灰层质量。

（5）管子穿越变形缝时不设补偿装置，当建筑物产生变形时，会使保护管断裂造成事故，所以应设补偿装置。

（6）克服钢管与盒箱的跨接不规范的做法，严格按国标BG50258－96执行。

（7）克服导线颜色任意选择，当配线采用相导线时，构筑物内导线选择统一，保护地线（PE线）采用黄、绿相间绝缘导线，零线采用淡兰色。

（8）导线压帽并夹时禁用钢丝钳，用专用工具。

（9）机箱内PE线一定编号，配电箱柜底框应接地与PE线相连。

（10）防止将木结构防火涂料刷在钢结构上。传动部分，设防护罩，并有牢固的接地保护。


成品与半成品保护与维护计划

在施工过程中，有些部位已经完成，而其他部位正在施工。在这种情况下，施工单位必须负责对已完部分采取妥善措施予以保护，以免因成品缺乏保护或保护不善而造成操作损坏或污染，影响工程整体质量。所以在施工现场装修完闭后，工人在施工过程中应注意成品保护特别是天棚和墙面的保护。工人在使用工具的过程中应轻拿轻放，防止对成品造成破坏。对一些易污染的部分，应在施工前进行处理，做好防尘抗污工作。在安装探测器，模块时，工人应带好干净的手套，防止在安装过程中对天棚和墙面造成污染；在探测器、模块等设备安装完成后，应在外层加好防护罩或采用其他方式密封好，防止灰尘或其它工种在施工过程中对设备造成污染，影响设备的灵敏度。

安全文明施工及冬雨季施工措施与计划

一、安全生产、文明施工组织机构
组  长：项目经理

副组长：安全员

组  员：各生产班组负责人、各职能部门
二、安全生产、文明施工具体措施

1、施工前准备工作

（1）建立安全、文明施工管理保证体系。

（2）设有三个专职安全员，逐级签定安全生产责任状。

（3）做好各工种“三级”安全教育和安全技术交底工作。经安全培训后持证上岗。

（4）制定各种安全管理制度，教育职工遵守安全法规，服从社会治安，综合治理，交通管理，环境保护等法规。

（5）健全防火组织机构，制定防火管理制度，随现场其它施工单位备齐防火工具。

（6）主体外施工时，要向有关部门办理地下管线会签手续，经审批后方可动工。

2、施工中安全技术保证措施

（1）进入工地的员工必须穿工作服、戴安全帽、佩戴胸卡，严禁赤足操作。

（2）超过2米以上的高空作业人员必须系好安全带，有专人监护。梯子应当防止滑动，角度要适当，上下传递物料时，必须用溜绳系牢, 严禁抛投。

（3）进行交叉作业时必须上下呼应，同时高空作业人员要将工具放好，以防坠落伤人。

（4）在交叉作业时听候专职工员协调指挥，作业前向有关施工人员进行安全技术交底，确保施工人员安全。

（5）加强机构设备的安全管理，正确使用机具，当用无齿锯切割时避免损坏锯片伤人。

（6）仓库、电源箱、各种机械设备等均要有安全负责人标示牌。

（7）夜间施工要有充足的照明。使用电焊机时，不准用上、下水管道做地线，完活后立即查验无火星点后方可离现场。

（8）穿钢丝引线时要小心钢丝头划伤眼晴和手，使用手锤时，要检查锤头是否松动，避免飞出伤人。

（9）妥善保管好易燃易爆物品（如汽油、油漆等等），特别是射钉枪之类的工具，需有专人保管，监护使用。在易燃易爆场所作业时，严禁吸烟或使用打火机、火柴及明火，避免发生火灾。

3、文明施工、礼貌待人准则

（1）现场施工人员，要严守专业施工岗位，保护好施工现场，做到文明礼貌待人，遵守现场纪律。

（2）协同业主及现场主管人员，做好现场防火防盗及安全保卫工作。

（3）虚心听取施工现场各方面的意见，有则改之，无则加免。不顶撞他人，不打仗斗殴，不说粗话。
4、文明现场管理

现场主要出入口按《标准化现场管理手册》设置施工标志牌，标明工程概况、工程负责人、开工日期、施工计划及总平面布置及有关标语。

施工现场封闭管理，施工人员挂牌上岗，严格执行门卫制度，严禁非施工人员进入现场。施工现场设置保洁工，专职负责现场清洁工作。现场垃圾集中堆放并及时运走，保证现场整洁、信道口、出入口畅通无阻。加强劳动保护， 搞好环境卫生。

现场机械设备、材料成品、半成品等严格的按照总平面图放置在各自的机具棚内，减少噪音、粉尘对环境的污染。搞好现场绿化工作，将工地布置成景点式工地。减少施工及工程用材的浪费，节约

5、临时施工安全用水用电技术保证措施

（1）按“按施工现场临时用电安全技术规范”（JGJ40－88）要求，由电气专业人员负责编写“临时用电施工组织设计”。

（2）临时用电采取TN－C-S制（即三相五线制），实行两级保护，做到“一机、一闸”，“一保护、一箱”。

（3）施工现场设专业维护电工。电源、电闸箱设专人负责管理，每日按时检查。不允许私接、乱接电气设备。

（4）移动式电动工具和手持电动工具的电源线必须采用铜芯橡胶护套电缆（即防水线）。

三、降低噪声及环境污染措施

（1）根据施工现场实际情况，向环保部门办理噪声审批手续。

（2）根据当地环保部门的要求，分时段、分地段控制噪声分贝数。

（3）不在施工现场焚烧油漆及倾倾其它造成空气污染的物质。

（4）消防水管清洗及试压时，对管道应有专人监护，以避免泄漏，对环境造成污染。

（5）及时清理施工现场落地物，根据不同类别随土建现场分别处理，不对其它专业施工现场造成污染。

（6）为减少扰民降低环境和噪音，施工时搬运物料时要稳拿轻放，在打孔洞时尽量减少噪声，施工人员不得在楼内大吵大闹、追逐对耍。在调试动用设备时做好消声工作，减少噪声传延。

四、雨季施工安全技术措施

（1） 雨季施工应重点做好防雨、防暑、防触电工作，确保职工的生命安全和身体健康。

（2） 现场使用的机械设备应用护垫垫好，都要搭防护棚，防止设备被雨淋后发生触电事故。

（3） 现场的临时用电线路应按规范要求敷设，并采取接零或接地保护措施。

（4） 使用电动工具，应穿戴绝缘手套，胶鞋防护。

五、冬季施工安全技术措施

（1） 冬季施工进入施工现场应正确着装，严禁穿硬底易滑鞋，高处作业应系好安全带，严禁违章作业或酒后作业。

（2） 冬季施工使用的电源线路，机械设备，配电箱等要设专人管理。

（3） 机械设备按冬季施工有关规定进行维护、保养、使用。

（4） 冬季现场用的取暖炉子必须经有关部门审批，办理生火证后方可使用，并有良好的通风条件，严防煤气中毒。

（5） 施工中使用的热水，蒸气要设专人管理，防止烫伤，用电热法施工，要加强检查，防止触电和失火。


合理化建议

1、建议甲方定期召开工种协调会，解决现场存在的问题，防止发生交叉作业，重要工序施工应建立会签制度。

2、建议各专业在施工图基础上提出合理化建议，在保证工程质量和使用功能前提基础上，选择工期短，造价低，方便维护管理的施工方法和施工方案，缩短工期，降低造价所产生的效益双方受益。

3、建议甲方以大包为中心，编制详细的施工进度网络图，落实到每个分包单位，定期核实检查，将工程的施工进度管理逐级落实，逐项落实，达到有序的施工管理。

4、议甲方在各个分项工程施工过程中，严格执行“样板”开路的原则，每个分项工程都应首先满足“样板”的质量，符合要求，使质量管理有的放矢，目标管理。

5、议甲方以土建为龙头，严抓施工现场的安全和文明施工管理，杜决违章操作和伤亡事故，减少噪声扰民和环境污染。

6、建议甲方统筹管理，杜决因交叉施工产生的对成品的破坏，各分包单位，分别制定自己的成品保护措施，并共同遵守工地的成品保护条例。

7、建议甲方和监理督促土建在通风排烟管洞井的施工中保证管道井结构的严密，一定要保证内壁光滑，将建筑风道内的建筑垃圾和杂物清理干净，保证送风和排风的效果。

8、建议甲方不要因为消防设备使用频率很低而选用廉价的设备，应选择使用能够保证使用功能且经久耐用的产品。


项目管理机构配备情况及管理流程图



降低成本措施

1、 组织措施：

１、熟悉现场及图纸，掌握好电气安装施工的时机，与土建紧密配合，集中力量，按进度计划施工，尽量减少人工费。

２、材料节约，，群策群力，动脑筋，想办法，多提合理化建议，节约原材料及劳动力。坚决杜决施工队伍的材料浪费现象。

二、技术措施：

1、 提高项目管理机构的技术水平，严格管理施工队伍，提高劳动生产率，提高一次成优率，不干回头活，加快工程进度，缩短工期。

2、 电线配管穿线前按设计图认真进行计算，确定下料长度，不留多的导线。

3、 积极推广先进设备，先进工具，大搞技术革新，提高施工进度，质量。
与其它工种的配合

消防电在施工中与各工种的配合

（1）主体在浇注混凝土过程中，应密切配合土建，做好在楼板、墙体内的管路的暗敷及箱、盒的预留。

（2）在室内抹灰前，应将管内穿线工作完成，对管路不通的情况应及时处理，以免影响工程进度。

（3）火灾自动报警系统设备，在土建抹灰后应及时安装。
（4）消防工程的隐蔽部分，应在土建进度指导下穿叉进行，隐蔽前应通过预检、自检和互检，并及时向监理报验。通过质量检查认证合格、记录准确及时。

（5）在施工现场，由于多工种交叉作业，安装后的消防设备成品，应有专人经常检查、看护，树立成品保护意识，确保成品工程的完整.
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